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ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕРВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Часть 1. Общие сведения 

Существующая система теплоснабжения требует усовершенствования и модернизации в 

процессе дальнейшего развития системы жилищно коммунального хозяйства города 

Архангельска. 

Развитие системы теплоснабжения должно гарантировать обеспечение прогнозных нагрузок и 

потребления тепловой энергии на протяжении рассматриваемого периода до 2028 года. 

Дальнейшее развитие должно создать необходимый резерв мощностей, повысить степень 

надежности систем, качество предоставляемых услуг, способствовать улучшению экологического 

состояния городской среды и обеспечить доступность предоставляемых услуг всем группам 

потребителей. 

Предлагаемые мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии охватывают существующие и перспективные зоны теплоснабжения. 

Мероприятия разработаны на основе Генерального плана города, Программы комплексного 

развития жилищно-коммунального хозяйства города и с учетом использования при производстве 

тепловой энергии современных разработок и технологий отечественных и зарубежных компаний 

производителей котельного оборудования. В процессе разработки Схемы теплоснабжения был 

изучен опыт других регионов Российской Федерации и проведена оценка предлагаемых и 

используемых технических решений. 
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Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии в зоне теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» 

Предлагаемые в данном разделе мероприятия охватывают котельные, находящиеся в зоне 

теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК».  

Программой мероприятий учтено существующее положение в Схеме теплоснабжения города 

Архангельска, согласно которому Котельная № 15-2, Котельная ООО «Архбиоэнерго», Котельная 

Архоблэнергогаз были введены в эксплуатацию в период с 2010 г. по 2012 г. и не нуждаются в 

немедленной модернизации и реконструкции. 

Кроме того при формировании проектов по реконструкции и модернизации систем 

теплоснабжения котельных учитывалась перспективная газификация города Архангельска, 

предусмотренная Генеральным планом и Программой комплексной модернизации систем 

жилищно-коммунального хозяйства города. 

Рассматриваемые мероприятия охватывают 44 источника теплоснабжения. Из них: 

 40 котельных эксплуатируемых ОАО «Архангельский КоТЭК»; 

 4 ведомственные котельные. 

В результате модернизации систем теплоснабжения локальных котельных будут закрыты или 

зарезервированы мощности 10 котельных. 

В процессе реализации прогнозируемых мероприятий баланс установленных мощностей по видам 

используемого топлива уже к 2017 году сместится в сторону более экологически чистых газа (58%) 

и биотоплива (33%).  

Мазут и дизельное топливо будут вытеснены полностью как экономически неэффективные и 

наносящие существенный урон экологии города. 

Доля угольных котельных снизится до 9%, при этом Котельная № 1-1 будет автоматизированной с 

минимальным присутствием человека. Распределение установленных мощностей котельных по 

видам топлива представлено в таблице 2.1. 

Соотношение мощностей по видам топлива представлено на рисунке 2.1. 

Таблица 2.1 Мощности котельных по видам топлива 

Вид топлива 
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Уголь 14.96 
Биотопливо 57.74 
Газ 101.68 

Итого 174.38 
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Рисунок 1.1 – Установленные мощности котельных по видам топлива 

Программы реконструкции котельных сгруппированы по городским территориальным округам. 

В Маймаксанском территориальном округе на локальных котельных ОАО «Архангельский КоТЭК» 

предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

 Реконструкция Котельной № 1-1 со строительством автоматизированной блочно-

модульной угольной котельной мощностью 2.06 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 2-1 со строительством блочно-модульной котельной на 

биотопливе мощностью 8,6 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 3-1 со строительством блочно-модульной котельной на 

биотопливе мощностью 3,44 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 4-1 со строительством блочно-модульной котельной на 

биотопливе мощностью 8,6 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 5-1 со строительством блочно-модульной котельной на 

биотопливе мощностью 0,86 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 6-1 со строительством блочно-модульной котельной на 

биотопливе мощностью 20.64 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 8-1 со строительство блочно-модульной котельной на угле 

мощностью 3,44 Гкал/ч с объединением зон теплоснабжения Котельной № 8-1 и Котельной 

№ 7-1. Котельная № 7-1 выводится из эксплуатации. 

 Реконструкция Котельной № 9-1 со строительством блочно-модульной котельной на угле 

мощностью 1.38 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 10-1 со строительство блочно-модульной котельной на 

биотопливе мощностью 0,13 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 11-2 со строительством блочно-модульной котельной на угле 

мощностью 0,43 Гкал/ч 

9%

33%

58%

Уголь Биотопливо Газ
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 Реконструкция Котельной № 12-2 со строительством блочно-модульной котельной на угле 

мощностью 0,43 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 13-2 со строительством блочно-модульной котельной на угле 

мощностью 5,16 Гкал/ч. Котельная № 14-2 выводится из эксплуатации.  

Для ведомственной котельной ОАО «Архангельский ЛДК № 3» предусмотрена реконструкция со 

строительством автоматизированной котельной на биотопливе мощностью 10,32 Гкал/ч. 

Указанные мероприятия охватывают 10 локальных котельных в РЭК № 1, 4 котельных в РЭК № 2 и 

одну ведомственную котельную. 

Реконструкцию котельных данного территориального округа планируется провести в период с 2013 

года по 2017 год. 

Подробная информация о начале и окончании работ по реконструкции котельных Маймаксанского 

округа представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Реконструкция котельных в Маймаксанском территориальном округе 

№ Содержание проекта Год начала Год окончания 

1 

Реконструкция Котельной № 1-1 со 
строительством автоматизированной блочно-
модульной угольной котельной мощностью 2.06 
Гкал/ч 

2014 2014 

2 
Реконструкция Котельной № 2-1 со 
строительством блочно-модульной котельной на 
биотопливе мощностью 8,6 Гкал/ч 

2016 2017 

3 
Реконструкция Котельной № 3-1 со 
строительством блочно-модульной котельной на 
биотопливе мощностью 3,44 Гкал/ч 

2014 2015 

4 
Реконструкция Котельной № 4-1 со 
строительством блочно-модульной котельной на 
биотопливе мощностью 8,6 Гкал/ч 

2016 2017 

5 
Реконструкция Котельной № 5-1 со 
строительством блочно-модульной котельной на 
биотопливе мощностью 0,86 Гкал/ч 

2016 2017 

6 
Реконструкция Котельной № 6-1 со 
строительством блочно-модульной котельной на 
биотопливе мощностью 20.64 Гкал/ч 

2016 2017 

7 

Реконструкция Котельной № 8-1 со 
строительство блочно-модульной котельной на 
угле мощностью 3,44 Гкал/ч с объединением зон 
теплоснабжения Котельной № 8-1 и Котельной 
№ 7-1. Котельная № 7-1 выводится из 
эксплуатации. 

2014 2015 

8 
Реконструкция Котельной № 9-1 со 
строительством блочно-модульной котельной на 
угле мощностью 1.38 Гкал/ч 

2016 2017 

9 
Реконструкция Котельной № 10-1 со 
строительство блочно-модульной котельной на 
биотопливе мощностью 0,13 Гкал/ч 

2016 2017 

10 
Реконструкция Котельной № 11-2 со 
строительством блочно-модульной котельной на 
угле мощностью 0,43 Гкал/ч 

2014 2014 
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11 
Реконструкция Котельной № 12-2 со 
строительством блочно-модульной котельной на 
угле мощностью 0,43 Гкал/ч 

2014 2014 

12 

Реконструкция Котельной № 13-2 со 
строительством блочно-модульной котельной на 
угле мощностью 5,16 Гкал/ч. Котельная № 14-2 
выводится из эксплуатации. 

2013 2013 

13 

Реконструкция Котельной ОАО "Архангельский 
ЛДК № 3" со строительством 
автоматизированной котельной на биотопливе 
мощностью 10,32 Гкал/ч 

2016 2017 

 

При реализации указанных мероприятий котельные Маймаксанского округа предполагается 

перевести на уголь и биотопливо. Доля установленной мощности угольных котельных снизится до 

20%, а доля котельных работающих на биотопливе достигнет 80%. Распределение установленных 

мощностей котельных по видам топлива представлено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 Мощности котельных по видам топлива, Маймаксанский округ 

Вид топлива Мощность, 
Гкал/ч 

Уголь 12.90 
Биотопливо 52.58 

Итого 65.48 
 

Соотношение установленных мощностей котельных по видам топлива в Маймаксанском округе 

представлено на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Соотношение мощностей котельных по видам топлива, Маймаксанский округ 

20%

80%

Уголь Биотопливо
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Распределение установленных мощностей по котельным Маймаксанского округа представлено на 

рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Распределение мощностей котельных, Маймаксанский округ 

После проведения реконструкции в данном округе наибольшая установленная мощность будет у 

Котельной № 6-1 – 20,6 Гкал/ч. Наименьшей мощностью будет обладать Котельная № 10-1. 

Котельные с новыми видами топлива и установленными мощностями приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Установленные мощности и вид топлива котельных, Маймаксанский округ 

№ Название котельной Зона действия котельной Вид 
топлива 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

 Котельные ОАО «Архангельский КоТЭК»   
1 Котельная № 1-1 Маймаксанский округ уголь 2.06 
2 Котельная № 2-1 Маймаксанский округ биотопливо 8.60 
3 Котельная № 3-1 Маймаксанский округ биотопливо 3.44 
4 Котельная № 4-1 Маймаксанский округ биотопливо 8.60 
5 Котельная № 5-1 Маймаксанский округ биотопливо 0.86 
6 Котельная № 6-1 Маймаксанский округ биотопливо 20.64 

2.06

8.6

3.44

8.6

0.86

20.64

3.44

1.38
0.13 0.43 0.43

5.16

10.32
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7 Котельная № 7-1 Маймаксанский округ  Закрытие котельной 
8 Котельная № 8-1 Маймаксанский округ уголь 3.44 
9 Котельная № 9-1 Маймаксанский округ биотопливо 1.38 
10 Котельная № 10-1 Маймаксанский округ уголь 0.13 
11 Котельная № 11-2 Маймаксанский округ уголь 0.43 

12 Котельная № 12-2 Маймаксанский округ  
о. Бревенник уголь 0.43 

13 Котельная № 13-2 Маймаксанский округ  
о. Бревенник уголь 5.16 

14 Котельная № 14-2 Маймаксанский округ Закрытие котельной 
 Итого  55.17 
 Ведомственные котельные   

1 Котельная ОАО 
"Архангельский ЛДК № 3" Маймаксанский округ биотопливо 10.32 

  Итого  10.32 

    Всего 65.48 
 

Ориентировочная сметная стоимость реконструкции котельных в Маймаксанском округе 

оценивается в 670 млн. руб. с учетом НДС (в ценах 2012 года). Наибольшая стоимость проектов 

реконструкции Котельной № 6-1 – 229 млн. руб. и ведомственной котельной ОАО «Архангельский 

ЛДК № 3№. Наименьшая стоимость проекта по реконструкции Котельной № 12-2 – 6.95 млн. руб. 

Стоимость реконструкции котельных в данном округе приведена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Сметная стоимость реконструкции котельных, Маймаксанский округ 

№ Содержание проекта Стоимость сметная,  
тыс. руб. с НДС 

1 
Реконструкция Котельной № 1-1 со строительством 
автоматизированной блочно-модульной угольной котельной 
мощностью 2.06 Гкал/ч 

12 437.50 

2 Реконструкция Котельной № 2-1 со строительством блочно-
модульной котельной на биотопливе мощностью 8,6 Гкал/ч 87 202.50 

3 Реконструкция Котельной № 3-1 со строительством блочно-
модульной котельной на биотопливе мощностью 3,44 Гкал/ч 46 042.50 

4 Реконструкция Котельной № 4-1 со строительством блочно-
модульной котельной на биотопливе мощностью 8,6 Гкал/ч 87 202.50 

5 Реконструкция Котельной № 5-1 со строительством блочно-
модульной котельной на биотопливе мощностью 0,86 Гкал/ч 18 453.80 

6 Реконструкция Котельной № 6-1 со строительством блочно-
модульной котельной на биотопливе мощностью 20.64 Гкал/ч 228 656.40 

7 

Реконструкция Котельной № 8-1 со строительство блочно-
модульной котельной на угле мощностью 3,44 Гкал/ч с 
объединением зон теплоснабжения Котельной № 8-1 и 
Котельной № 7-1. Котельная № 7-1 выводится из 
эксплуатации. 

21 925.00 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. АРХАНГЕЛЬСКА НА ПЕРИОД 2013-2028 ГОДЫ 

 
158 

8 Реконструкция Котельной № 9-1 со строительством блочно-
модульной котельной на угле мощностью 1.38 Гкал/ч 11 287.50 

9 Реконструкция Котельной № 10-1 со строительство блочно-
модульной котельной на биотопливе мощностью 0,13 Гкал/ч 12 442.50 

10 Реконструкция Котельной № 11-2 со строительством блочно-
модульной котельной на угле мощностью 0,43 Гкал/ч 7 162.50 

11 Реконструкция Котельной № 12-2 со строительством блочно-
модульной котельной на угле мощностью 0,43 Гкал/ч 6 950.00 

12 
Реконструкция Котельной № 13-2 со строительством блочно-
модульной котельной на угле мощностью 5,16 Гкал/ч. 
Котельная № 14-2 выводится из эксплуатации. 

28 375.00 

13 
Реконструкция Котельной ОАО "Архангельский ЛДК № 3" со 
строительством автоматизированной котельной на 
биотопливе мощностью 10,32 Гкал/ч 

101 850.00 

 Итого 669 987.70 

 

Суммарный объем инвестиций в реконструкцию котельных Маймаксанского округа с учетом 

применения прогнозных индексов на период реализации Схемы теплоснабжения до 2028 г. 

составит 879 млн. руб.  

Сведения об инвестициях в прогнозных ценах представлены в таблице 2.6. 

Динамика инвестиций по годам представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика инвестиций, Маймаксанский округ (млн. руб.) 

30.42

69.43
41.53

356.71
381.05

0.00 0.00 0.00
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Таблица 2.6 Инвестиции в реконструкцию котельных, Маймаксанский округ (млн. руб.) 

№ Содержание проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 -  
2023 2028 2024 -  

2028 Итого 

1 

Реконструкция Котельной № 1-1 со 
строительством автоматизированной блочно-
модульной угольной котельной мощностью 
2.06 Гкал/ч 

0.00 14.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.27 

2 
Реконструкция Котельной № 2-1 со 
строительством блочно-модульной котельной 
на биотопливе мощностью 8,6 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 56.86 60.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.59 

3 
Реконструкция Котельной № 3-1 со 
строительством блочно-модульной котельной 
на биотопливе мощностью 3,44 Гкал/ч 

0.00 26.41 28.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.54 

4 
Реконструкция Котельной № 4-1 со 
строительством блочно-модульной котельной 
на биотопливе мощностью 8,6 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 56.86 60.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.59 

5 
Реконструкция Котельной № 5-1 со 
строительством блочно-модульной котельной 
на биотопливе мощностью 0,86 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 12.03 12.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.88 

6 
Реконструкция Котельной № 6-1 со 
строительством блочно-модульной котельной 
на биотопливе мощностью 20.64 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 149.08 159.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.34 

7 

Реконструкция Котельной № 8-1 со 
строительство блочно-модульной котельной 
на угле мощностью 3,44 Гкал/ч с 
объединением зон теплоснабжения 
Котельной № 8-1 и Котельной № 7-1. 
Котельная № 7-1 выводится из эксплуатации. 

0.00 12.57 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.97 

8 
Реконструкция Котельной № 9-1 со 
строительством блочно-модульной котельной 
на угле мощностью 1.38 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 7.36 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.22 
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9 
Реконструкция Котельной № 10-1 со 
строительство блочно-модульной котельной 
на биотопливе мощностью 0,13 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 8.11 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.78 

10 
Реконструкция Котельной № 11-2 со 
строительством блочно-модульной котельной 
на угле мощностью 0,43 Гкал/ч 

0.00 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 

11 
Реконструкция Котельной № 12-2 со 
строительством блочно-модульной котельной 
на угле мощностью 0,43 Гкал/ч 

0.00 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.97 

12 

Реконструкция Котельной № 13-2 со 
строительством блочно-модульной котельной 
на угле мощностью 5,16 Гкал/ч. Котельная № 
14-2 выводится из эксплуатации. 

30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.42 

30 

Реконструкция Котельной ОАО 
"Архангельский ЛДК № 3" со строительством 
автоматизированной котельной на 
биотопливе мощностью 10,32 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 66.41 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.34 

31 
Реконструкция котельной ООО «Тепло-Пак» 
со строительством блочно-модульной газовой 
котельной мощностью 1,72 Гкал/ч 

0.00 0.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.20 

32 
Реконструкция котельной ООО "ДОК-1" со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 1,29 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 9.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.06 

  
  

30.42 69.43 41.53 356.71 381.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 879.14 
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В Исакогорском и Цигломенском территориальном округе на локальных котельных ОАО 

«Архангельский КоТЭК» предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

 Реконструкция Котельной № 16-3 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 2,75 Гкал/ч. Котельная №38-5, Котельная № 39-5 и ведомственная котельная 

ОАО "РЭУ "Архангельский" выводятся из эксплуатации. 

 Реконструкция Котельной № 17-3 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 0,13 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 19-3 с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования и 

со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 12,9 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 21-3 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 2,58 Гкал/ч для обеспечения присоединенной нагрузки зон теплоснабжения 

котельных Котельной № 22-3 и Котельной № 20-3 

 Реконструкция Котельной № 25-4 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 10,32 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 27-4 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 2,75 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 28-4 со строительством газовой мощностью блочно-

модульной котельной 17,2 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 29-4 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 4,3 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 30-4 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 0,86 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 31-4 со строительством блочно-модульной газовой котельной 

мощностью 10,32 Гкал/ч с объединением тепловых районов Котельной № 31-4 и Котельной 

№ 32-4. Котельная № 32-4 выводится из эксплуатации. 

 Реконструкция Котельная № 33-4 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 1,72 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельная № 34-4 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 0,43 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 35-5 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 30,09 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 36-5 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 2,4 Гкал/ч 

 Реконструкция Котельной № 37-5 со строительством газовой блочно-модульной котельной 

мощностью 0,09 Гкал/ч. 

Для ведомственных котельных находящихся в данном округе предусмотрено: 

 Реконструкция котельной ООО «Тепло-Пак» со строительством блочно-модульной газовой 

котельной мощностью 2 МВт. 

 Реконструкция котельной ООО "ДОК-1" со строительством газовой блочно-модульной 

котельной мощностью 1,5 МВт. 
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 Нагрузка района теплоснабжения котельной ОАО «РЭУ «Архангельский» будет 

переключена на Котельную № 16-3 

Указанные мероприятия охватывают 6 локальных котельных в РЭК № 3, 10 котельных в РЭК № 4, 

5 котельных РЭК № 5 и три ведомственных котельных. 

Реконструкцию котельных данного территориального округа планируется провести в период с 2013 

года по 2017 год. 

Подробная информация о начале и окончании работ по реконструкции  котельных Маймаксанского 

округа представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 Реконструкция котельных в Исакогорском и Цигломенском территориальном 
округе 

№ Содержание проекта Год начала Год окончания 

1 

Реконструкция Котельной № 16-3 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 2,75 Гкал/ч. Котельная 
№38-5, Котельная № 39-5 и ведомственная 
котельная ОАО "РЭУ "Архангельский" выводятся 
из эксплуатации. 

2016 2016 

2 
Реконструкция Котельной № 17-3 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 0,13 Гкал/ч 

2014 2014 

3 

Реконструкция Котельной № 19-3 с выводом из 
эксплуатации устаревшего оборудования и со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 12,9 Гкал/ч 

2014 2014 

4 

Реконструкция Котельной № 21-3 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 2,58 Гкал/ч для 
обеспечения присоединенной нагрузки зон 
теплоснабжения котельных Котельной № 22-3 и 
Котельной № 20-3 

2017 2017 

5 
Реконструкция Котельной № 25-4 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 10,32 Гкал/ч 

2016 2017 

6 
Реконструкция Котельной № 27-4 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 2,75 Гкал/ч 

2014 2015 

7 
Реконструкция Котельной № 28-4 со 
строительством газовой мощностью блочно-
модульной котельной 17,2 Гкал/ч 

2016 2017 

8 
Реконструкция Котельной № 29-4 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 4,3 Гкал/ч 

2017 2017 

9 
Реконструкция Котельной № 30-4 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 0,86 Гкал/ч 

2016 2016 

10 

Реконструкция Котельной № 31-4 со 
строительством блочно-модульной газовой 
котельной мощностью 10,32 Гкал/ч с 
объединением тепловых районов Котельной № 
31-4 и Котельной № 32-4. Котельная № 32-4 
выводится из эксплуатации. 

2014 2015 
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11 
Реконструкция Котельная № 33-4 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 1,72 Гкал/ч 

2013 2014 

12 
Реконструкция Котельная № 34-4 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 0,43 Гкал/ч 

2015 2015 

13 
Реконструкция Котельной № 35-5 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 30,09 Гкал/ч 

2016 2017 

14 
Реконструкция Котельной № 36-5 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 2,4 Гкал/ч 

2016 2017 

15 
Реконструкция Котельной № 37-5 со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 0,09 Гкал/ч 

2013 2013 

16 
Реконструкция котельной ООО «Тепло-Пак» со 
строительством блочно-модульной газовой 
котельной мощностью 1,72 Гкал/ч 

2015 2015 

17 
Реконструкция котельной ООО "ДОК-1" со 
строительством газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 1,29 Гкал/ч 

2016 2016 

 

При реализации указанных мероприятий котельные Исакогорского и Цигломенского округа 

предполагается перевести на природный газ. Доля установленной мощности котельных на 

природном газе достигнет 100%. Распределение установленных мощностей котельных по видам 

топлива представлено в таблице 2.8. 

Соотношение установленных мощностей котельных по видам топлива в Исакогорском и 

Цигломенском округе представлено на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Соотношение мощностей котельных по видам топлива,  
Исакогорский и Цигломенский округ 

100%
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Таблица 2.8 Мощности котельных по видам топлива, Исакогорский и Цигломенский округ 

Вид топлива Мощность, 
Гкал/ч 

Газ 101.68 
Итого 101.68 

 

Распределение установленных мощностей по котельным Исакогорского и Цигломенского округа 

представлено на рисунке 2.6. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Распределение мощностей котельных,  
Исакогорский и Цигломенский округ 

После проведения реконструкции в данном округе наибольшая установленная мощность будет у 

котельной № 35-5. Наименьшей мощностью будет обладать Котельная № 37-5. 
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Котельные с новыми видами топлива и установленными мощностями приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 Установленные мощности и вид топлива котельных,  
Исакогорский и Цигломенский округ 

№
  Название котельной  Зона действия котельной Вид 

топлива 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 
  ОАО "Архангельский КоТЭК"     

1 Котельная № 16-3 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 2.75 

2 Котельная № 17-3 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 0.13 

3 Котельная № 18-3 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 12.90 

4 Котельная № 19-3 Исакогорский и 
Цигломенский округ  Закрытие котельной 

5 Котельная № 20-3 Исакогорский и 
Цигломенский округ Закрытие котельной  

6 Котельная № 21-3 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 2.58 

7 Котельная № 22-3 Исакогорский и 
Цигломенский округ Закрытие котельной  

8 Котельная № 25-4 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 12.90 

9 Котельная № 26-4 Исакогорский и 
Цигломенский округ Закрытие котельной  

10 Котельная № 27-4 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 2.75 

11 Котельная № 28-4 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 17.20 

12 Котельная № 29-4 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 4.30 

13 Котельная № 30-4 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 0.86 

14 Котельная № 31-4 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 10.32 

15 Котельная № 32-4 Исакогорский и 
Цигломенский округ Закрытие котельной  

16 Котельная № 33-4 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 1.72 

17 Котельная № 34-4 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 0.43 

18 Котельная № 35-5 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 30.09 

19 Котельная № 36-5 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 2.24 

20 Котельная № 37-5 Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 0.09 

21 Котельная № 38-5 Исакогорский и 
Цигломенский округ Закрытие котельной 

22 Котельная № 39-5 Исакогорский и 
Цигломенский округ Закрытие котельной 

  Итого  101.25 
 Ведомственные котельные   

1 Котельная ООО "Тепло-ПАК" Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 1.72 

2 Котельная ООО "ДОК-1" Исакогорский и 
Цигломенский округ газ 1.29 
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3 Котельная ОАО "РЭУ 
"Архангельский"  

Исакогорский и 
Цигломенский округ 

Резервирование 
мощности 

  Итого  3.01 

    Всего 104.26 
 

Ориентировочная сметная стоимость реконструкции котельных в Маймаксанском округе 

оценивается в 555 млн. руб. с учетом НДС (в ценах 2012 года). Наибольшая стоимость проекта 

реконструкции Котельной № 35-5 – 141 млн. руб. Наименьшая стоимость проектов по 

реконструкции Котельной № 17-3 – 5,9 млн. руб. и Котельной № 37-5 – 5,1 млн. руб. 

Стоимость реконструкции котельных в данном округе приведена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10. Стоимость сметная реконструкции котельных, Исакогорский и Цигломенский 
округ 

№ Содержание проекта Стоимость сметная,  
тыс. руб. с НДС 

1 

Реконструкция Котельной № 16-3 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 2,75 Гкал/ч. Котельная 
№38-5, Котельная № 39-5 и ведомственная котельная ОАО "РЭУ 
"Архангельский" выводятся из эксплуатации. 

20 318.80 

2 Реконструкция Котельной № 17-3 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 0,13 Гкал/ч 5 925.00 

3 
Реконструкция Котельной № 18-3 с выводом из эксплуатации 
устаревшего оборудования и со строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 12,9 Гкал/ч 

56 537.50 

4 

Реконструкция Котельной № 21-3 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 2,58 Гкал/ч для 
обеспечения присоединенной нагрузки зон теплоснабжения 
котельных Котельной № 22-3 и Котельной № 20-3 

19 212.50 

5 Реконструкция Котельной № 25-4 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 10,32 Гкал/ч 49 850.00 

6 Реконструкция Котельной № 27-4 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 2,75 Гкал/ч 20 318.80 

7 Реконструкция Котельной № 28-4 со строительством газовой 
мощностью блочно-модульной котельной 17,2 Гкал/ч 97 170.00 

8 Реконструкция Котельной № 29-4 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 4,3 Гкал/ч 25 612.50 

9 Реконструкция Котельной № 30-4 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 0,86 Гкал/ч 8 787.50 

10 

Реконструкция Котельной № 31-4 со строительством блочно-
модульной газовой котельной мощностью 10,32 Гкал/ч с 
объединением тепловых районов Котельной № 31-4 и Котельной № 
32-4. Котельная № 32-4 выводится из эксплуатации. 

49 850.00 
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11 Реконструкция Котельная № 33-4 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 1,72 Гкал/ч 12 437.50 

12 Реконструкция Котельная № 34-4 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 0,43 Гкал/ч 6 950.00 

13 Реконструкция Котельной № 35-5 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 30,09 Гкал/ч 141 097.50 

14 Реконструкция Котельной № 36-5 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 2,4 Гкал/ч 16 212.50 

15 Реконструкция Котельной № 37-5 со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 0,09 Гкал/ч 5 162.50 

16 Реконструкция котельной ООО «Тепло-Пак» со строительством 
блочно-модульной газовой котельной мощностью 1,72 Гкал/ч 12 437.50 

17 Реконструкция котельной ООО "ДОК-1" со строительством газовой 
блочно-модульной котельной мощностью 1,29 Гкал/ч 6 950.00 

 Итого 554 830.10 

 

Суммарный объем инвестиций в реконструкцию котельных Исакогорского и Цигломенского округа 

с учетом применения прогнозных индексов на период реализации Схемы теплоснабжения до 2028 

г. составит 717 млн. руб.  

Сведения об инвестициях в прогнозных ценах представлены в таблице 2.11. 

Динамика инвестиций по годам представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика инвестиций, Исакогорский и Цигломенский округ (млн. руб.)
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Таблица 2.11 Инвестиции в реконструкцию котельных, Исакогорский и Цигломенский округ (млн. руб.) 

№ Содержание проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 
2023 2028 2024 - 

2028 Итого 

1 

Реконструкция Котельной № 16-3 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
2,75 Гкал/ч. Котельная №38-5, 
Котельная № 39-5 и ведомственная 
котельная ОАО "РЭУ 
"Архангельский" выводятся из 
эксплуатации. 

0.00 0.00 0.00 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.50 

2 

Реконструкция Котельной № 17-3 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
0,13 Гкал/ч 

0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 

3 

Реконструкция Котельной № 18-3 с 
выводом из эксплуатации 
устаревшего оборудования и со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
12,9 Гкал/ч 

0.00 64.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.85 

4 

Реконструкция Котельной № 21-3 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
2,58 Гкал/ч для обеспечения 
присоединенной нагрузки зон 
теплоснабжения котельных 
Котельной № 22-3 и Котельной № 20-
3 

0.00 0.00 0.00 0.00 26.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.76 

5 

Реконструкция Котельной № 25-4 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
10,32 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 32.50 34.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.22 

6 

Реконструкция Котельной № 27-4 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
2,75 Гкал/ч 

0.00 11.65 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.07 
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7 

Реконструкция Котельной № 28-4 со 
строительством газовой мощностью 
блочно-модульной котельной 17,2 
Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 63.35 67.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.03 

8 

Реконструкция Котельной № 29-4 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 4,3 
Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 0.00 35.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.68 

9 

Реконструкция Котельной № 30-4 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
0,86 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.46 

10 

Реконструкция Котельной № 31-4 со 
строительством блочно-модульной 
газовой котельной мощностью 10,32 
Гкал/ч с объединением тепловых 
районов Котельной № 31-4 и 
Котельной № 32-4. Котельная № 32-4 
выводится из эксплуатации. 

0.00 28.59 30.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.05 

11 

Реконструкция Котельная № 33-4 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
1,72 Гкал/ч 

6.67 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 

12 

Реконструкция Котельная № 34-4 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
0,43 Гкал/ч 

0.00 0.00 8.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.49 

13 

Реконструкция Котельной № 35-5 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
30,09 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 92.00 98.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.27 

14 

Реконструкция Котельной № 36-5 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 2,4 
Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 10.57 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.86 

15 

Реконструкция Котельной № 37-5 со 
строительством газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
0,09 Гкал/ч 

5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 
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16 

Реконструкция котельной ООО 
«Тепло-Пак» со строительством 
блочно-модульной газовой котельной 
мощностью 1,72 Гкал/ч 

0.00 0.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.20 

17 

Реконструкция котельной ООО "ДОК-
1" со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 1,29 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 9.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.06 

  
  

12.20 119.02 66.56 245.44 274.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 717.63 
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В территориальном округе Майская горка о. Краснофлотский на локальных котельных ОАО 

«Архангельский КоТЭК» предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

 Реконструкция Котельной № 23-3 со строительством автоматизированной блочно-

модульной котельной на биотопливе мощностью 5,16 Гкал/ч. Котельная № 24-3 выводится 

из эксплуатации. 

Указанные мероприятия охватывают 2 локальные котельные в РЭК № 3. Ведомственные 

котельные к данному округу не относятся. 

Реконструкцию котельных данного территориального округа планируется провести в период с 2016 

года по 2017 год. 

Мероприятия по реконструкции котельных округа Майская горка о. Краснофлотский представлены 

в таблице 2.12.  

Таблица 2.12 Реконструкция котельных округа Майская горка о. Краснофлотский  

№ Содержание проекта Год начала Год окончания 

1 

Реконструкция Котельной № 23-3 со 
строительством автоматизированной блочно-
модульной котельной на биотопливе мощностью 
5,16 Гкал/ч. Котельная № 24-3 выводится из 
эксплуатации. 

2016 2017 

 

При реализации указанных мероприятий котельные округа Майская горка о. Краснофлотский 

предполагается перевести на биотопливо. Доля установленной мощности котельных на 

биотопливе достигнет 100%. Распределение установленных мощностей котельных по видам 

топлива представлено в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 Мощности котельных по видам топлива, округ Майская горка  
о. Краснофлотский 

Вид топлива Мощность, 
Гкал/ч 

Биотопливо 5.16 
Итого 5.16 

 

Соотношение установленных мощностей котельных по видам топлива в округе Майская горка о. 

Краснофлотский представлено на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.8 – Соотношение мощностей котельных по видам топлива,  
округ Майская горка о. Краснофлотский 

После проведения реконструкции в данном округе установленная мощность Котельной № 23-3 

будет 5.16 Гкал/ч. 

Котельные с новыми видами топлива представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 Установленные мощности и вид топлива котельных, округ Майская горка 

№ Название котельной Зона действия 
котельной Вид топлива 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 
  Котельные ОАО «Архангельский КоТЭК»     
1 Котельная № 23-3 Маймаксанский округ биотопливо 5.16 
2 Котельная № 24-3 Маймаксанский округ Закрытие котельной  

    Итого   5.16 
 

Ориентировочная сметная стоимость реконструкции котельных в Маймаксанском округе 

оценивается в 555 млн. руб. с учетом НДС (в ценах 2012 года). Наибольшая стоимость проекта 

реконструкции Котельной № 35-5 – 141 млн. руб. Наименьшая стоимость проектов по 

реконструкции Котельной № 17-3 – 5,9 млн. руб. и Котельной № 37-5 – 5,1 млн. руб. 

Стоимость реконструкции котельных в данном округе приведена в таблице 2.15. 

100%

Биотопливо
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Таблица 2.15 Стоимость сметная реконструкции котельных, округ Майская горка 

№ Содержание проекта Стоимость сметная, 
тыс. руб. с НДС  

1 

Реконструкция Котельной № 23-3 со строительством 
автоматизированной блочно-модульной котельной на 
биотопливе мощностью 5,16 Гкал/ч. Котельная № 24-3 
выводится из эксплуатации. 

59 587.50 

 

Суммарный объем инвестиций в реконструкцию котельных округа Майская горка с учетом 

применения прогнозных индексов на период реализации Схемы теплоснабжения до 2028 г. 

составит 879 млн. руб. 

Сведения об инвестициях в прогнозных ценах представлены в таблице 2.16. 

Динамика инвестиций по годам представлена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика инвестиций, округ Майская горка (млн. руб.) 
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Таблица 2.16 Инвестиции в реконструкцию котельных, округ Майская горка (млн. руб.) 

№ Содержание проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 
2023 2028 2024 - 

2028 Итого 

1 

Реконструкция Котельной № 23-3 со 
строительством автоматизированной 
блочно-модульной котельной на 
биотопливе мощностью 5,16 Гкал/ч. 
Котельная № 24-3 выводится из 
эксплуатации. 

0.00 0.00 0.00 38.85 41.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.35 

  0.00 0.00 0.00 38.85 41.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.35 
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В Октябрьском территориальном округе о. Кего на локальных котельных ОАО «Архангельский 

КоТЭК» предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

 Реконструкция Котельной № 40-5 со строительством блочно-модульной котельной на угле 

мощностью 2,06 Гкал/ч с объединением тепловых районов Котельной № 40-5 и Котельной 

№ 41-5. Котельная № 41-5 выводится из эксплуатации. 

Указанные мероприятия охватывают 2 локальные котельные в РЭК № 5. Ведомственные 

котельные к данному округу не относятся. 

Реконструкцию котельных данного территориального округа планируется провести в период с 2014 

года по 2015 год. 

Мероприятия по реконструкции котельных Октябрьского территориального округа о. Кего 

представлены в таблице 2.17.  

Таблица 2.17 Реконструкция котельных Октябрьского округа о. Кего  

№ Содержание проекта Год начала Год окончания 

1 

Реконструкция Котельной № 40-5 со 
строительством блочно-модульной котельной на 
угле мощностью 2,06 Гкал/ч с объединением 
тепловых районов Котельной № 40-5 и 
Котельной № 41-5. Котельная № 41-5 выводится 
из эксплуатации. 

2014 2015 

 

При реализации указанных мероприятий котельные Октябрьского округа о. Кего предполагается 

перевести на уголь. Доля установленной мощности котельных на угле достигнет 100%.  

Распределение установленных мощностей котельных по видам топлива представлено в таблице 

2.18. 

Таблица 2.18 Мощности котельных по видам топлива, Октябрьского округа о. Кего 

Вид топлива Мощность, 
Гкал/ч 

Уголь 2.06 
Итого 2.06 

 

Соотношение установленных мощностей котельных по видам топлива в Октябрьском округе о. 

Кего представлено на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Соотношение мощностей котельных по видам топлива,  
Октябрьский округ о. Кего 

После проведения реконструкции в данном округе установленная мощность Котельной № 23-3 

будет 5.16 Гкал/ч. 

Котельные с новыми видами топлива представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 Установленные мощности и вид топлива котельных, Октябрьский округ 

№ Название котельной Зона действия 
котельной Вид топлива 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 
  Котельные ОАО «Архангельский КоТЭК»     
1 Котельная № 40-5 Октябрьский округ уголь 2.06 
2 Котельная № 41-5 Октябрьский округ Закрытие котельной  

    Итого   2.06 
 

Ориентировочная сметная стоимость реконструкции котельных в Октябрьском округе оценивается 

в 14,6 млн. руб. с учетом НДС (в ценах 2012 года). 

Стоимость реконструкции котельных в данном округе приведена в таблице 2.20.

100%

Уголь
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Таблица 2.20 Стоимость сметная реконструкции котельных, Октябрьский округ 

№ Содержание проекта Стоимость сметная, 
тыс. руб. с НДС  

1 

Реконструкция Котельной № 40-5 со строительством блочно-
модульной котельной на угле мощностью 2,06 Гкал/ч с 
объединением тепловых районов Котельной № 40-5 и 
Котельной № 41-5. Котельная № 41-5 выводится из 
эксплуатации. 

14 600,00 

 

Суммарный объем инвестиций в реконструкцию котельных Октябрьского округа с учетом 

применения прогнозных индексов на период реализации Схемы теплоснабжения до 2028 г. 

составит 17.3 млн. руб.  

Сведения об инвестициях в прогнозных ценах представлены в таблице 2.21. 

Динамика инвестиций по годам представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Динамика инвестиций, Октябрьский округ (млн. руб.) 

 

Суммарный объем инвестиций в реконструкцию котельных всех округов с учетом применения 

прогнозных индексов на период реализации Схемы теплоснабжения до 2028 г. составит 1 694 млн. 

руб.  

Сведения об инвестициях в прогнозных ценах представлены в таблице 2.22. 

Общая динамика инвестиций представлена на рисунке 2.12 
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Таблица 2.21 Инвестиции в реконструкцию котельных, Октябрьский округ (млн. руб.) 

№ Содержание проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 
2023 2028 2024 - 

2028 Итого 

1 

Реконструкция Котельной № 40-5 со 
строительством блочно-модульной 
котельной на угле мощностью 2,06 
Гкал/ч с объединением тепловых 
районов Котельной № 40-5 и 
Котельной № 41-5. Котельная № 41-5 
выводится из эксплуатации. 

0.00 8.37 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.29 

  0.00 8.37 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.29 
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Рисунок 2.12 – Общая динамика инвестиций по годам (млн. руб.) 
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Таблица 2.22 Инвестиции в реконструкцию котельных (млн. руб.) 

№ Содержание проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 
2023 2028 2024 - 

2028 Итого 

1 

Реконструкция Котельной № 1-1 со 
строительством 
автоматизированной блочно-
модульной угольной котельной 
мощностью 2.06 Гкал/ч 

0.00 14.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.27 

2 

Реконструкция Котельной № 2-1 со 
строительством блочно-модульной 
котельной на биотопливе 
мощностью 8,6 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 56.86 60.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.59 

3 

Реконструкция Котельной № 3-1 со 
строительством блочно-модульной 
котельной на биотопливе 
мощностью 3,44 Гкал/ч 

0.00 26.41 28.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.54 

4 

Реконструкция Котельной № 4-1 со 
строительством блочно-модульной 
котельной на биотопливе 
мощностью 8,6 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 56.86 60.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.59 

5 

Реконструкция Котельной № 5-1 со 
строительством блочно-модульной 
котельной на биотопливе 
мощностью 0,86 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 12.03 12.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.88 

6 

Реконструкция Котельной № 6-1 со 
строительством блочно-модульной 
котельной на биотопливе 
мощностью 20.64 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 149.08 159.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.34 

7 

Реконструкция Котельной № 8-1 со 
строительство блочно-модульной 
котельной на угле мощностью 3,44 
Гкал/ч с объединением зон 
теплоснабжения Котельной № 8-1 
и Котельной № 7-1. Котельная № 
7-1 выводится из эксплуатации. 

0.00 12.57 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.97 
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8 

Реконструкция Котельной № 9-1 со 
строительством блочно-модульной 
котельной на угле мощностью 1.38 
Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 7.36 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.22 

9 

Реконструкция Котельной № 10-1 
со строительство блочно-
модульной котельной на 
биотопливе мощностью 0,13 
Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 8.11 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.78 

10 

Реконструкция Котельной № 11-2 
со строительством блочно-
модульной котельной на угле 
мощностью 0,43 Гкал/ч 

0.00 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 

11 

Реконструкция Котельной № 12-2 
со строительством блочно-
модульной котельной на угле 
мощностью 0,43 Гкал/ч 

0.00 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.97 

12 

Реконструкция Котельной № 13-2 
со строительством блочно-
модульной котельной на угле 
мощностью 5,16 Гкал/ч. Котельная 
№ 14-2 выводится из 
эксплуатации. 

30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.42 

13 

Реконструкция Котельной № 16-3 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 2,75 Гкал/ч. Котельная 
№38-5, Котельная № 39-5 и 
ведомственная котельная ОАО 
"РЭУ "Архангельский" выводятся 
из эксплуатации. 

0.00 0.00 0.00 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.50 

14 

Реконструкция Котельной № 17-3 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 0,13 Гкал/ч 

0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 

15 

Реконструкция Котельной № 18-3 с 
выводом из эксплуатации 
устаревшего оборудования и со 
строительством газовой блочно-

0.00 64.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.85 
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модульной котельной мощностью 
12,9 Гкал/ч 

16 

Реконструкция Котельной № 21-3 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 2,58 Гкал/ч для 
обеспечения присоединенной 
нагрузки зон теплоснабжения 
котельных Котельной № 22-3 и 
Котельной № 20-3 

0.00 0.00 0.00 0.00 26.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.76 

17 

Реконструкция Котельной № 23-3 
со строительством 
автоматизированной блочно-
модульной котельной на 
биотопливе мощностью 5,16 
Гкал/ч. Котельная № 24-3 
выводится из эксплуатации. 

0.00 0.00 0.00 38.85 41.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.35 

18 

Реконструкция Котельной № 25-4 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 10,32 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 32.50 34.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.22 

19 

Реконструкция Котельной № 27-4 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 2,75 Гкал/ч 

0.00 11.65 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.07 

20 

Реконструкция Котельной № 28-4 
со строительством газовой 
мощностью блочно-модульной 
котельной 17,2 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 63.35 67.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.03 

21 

Реконструкция Котельной № 29-4 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 4,3 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 0.00 35.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.68 

22 

Реконструкция Котельной № 30-4 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 0,86 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.46 
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23 

Реконструкция Котельной № 31-4 
со строительством блочно-
модульной газовой котельной 
мощностью 10,32 Гкал/ч с 
объединением тепловых районов 
Котельной № 31-4 и Котельной № 
32-4. Котельная № 32-4 выводится 
из эксплуатации. 

0.00 28.59 30.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.05 

24 

Реконструкция Котельная № 33-4 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 1,72 Гкал/ч 

6.67 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 

25 

Реконструкция Котельная № 34-4 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 0,43 Гкал/ч 

0.00 0.00 8.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.49 

26 

Реконструкция Котельной № 35-5 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 30,09 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 92.00 98.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.27 

27 

Реконструкция Котельной № 36-5 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 2,4 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 10.57 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.86 

28 

Реконструкция Котельной № 37-5 
со строительством газовой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 0,09 Гкал/ч 

5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 

29 

Реконструкция Котельной № 40-5 
со строительством блочно-
модульной котельной на угле 
мощностью 2,06 Гкал/ч с 
объединением тепловых районов 
Котельной № 40-5 и Котельной № 
41-5. Котельная № 41-5 выводится 
из эксплуатации. 

0.00 8.37 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.29 
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30 

Реконструкция Котельной ОАО 
"Архангельский ЛДК № 3" со 
строительством 
автоматизированной котельной на 
биотопливе мощностью 10,32 
Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 66.41 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.34 

31 

Реконструкция котельной ООО 
«Тепло-Пак» со строительством 
блочно-модульной газовой 
котельной мощностью 1,72 Гкал/ч 

0.00 0.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.20 

32 

Реконструкция котельной ООО 
"ДОК-1" со строительством 
газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 1,29 Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 9.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.06 

  Итого 42.62 196.82 117.01 641.00 696.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 694.42 
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Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии в зоне теплоснабжения ОАО «ТГК-2» 

Предлагаемые в данном разделе мероприятия охватывают энергоисточники, находящиеся в зоне 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2».  

При формировании проектов по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения АТЭЦ 

учитывалась перспективная газификация города Архангельска, предусмотренная Генеральным 

планом и Программой комплексной модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства 

города, а также реализованный комплекс мероприятий по переводу существующих мощностей 

данного энергоисточника на природный газ как основное топливо. Мазут используется на АТЭЦ в 

качестве резервного топлива. 

Для обеспечения перспективных нагрузок тепловой энергии в городе Архангельске на 

рассматриваемый в Схеме теплоснабжения период до 2028 г. предлагается провести 

реконструкцию теплофикационной установки АТЭЦ с увеличением установленной мощности. 

Основным видом топлива для новой теплофикационной установки будет природный газ. 

Резервное топливо – мазут. Таким образом, будет обеспечен отбор природного газа из уже 

введенного в строй газопровода. Кроме того, на АТЭЦ имеется мазутное хозяйство для хранения 

запаса резервного топлива. 

Реализация данного проекта реконструкции АТЭЦ обеспечит потребителей следующих 

территориальных округов: 

 Соломбальский,  

 Северный, 

 Октябрьский,  

 Ломоносовский,  

 Майская горка,  

 Варавино – Фактория. 

Сведения о предлагаемом проекте реконструкции АТЭЦ представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Реконструкция АТЭЦ 

№ Содержание проекта Территориальный 
округ 

Вид 
топлива Мощность Ед. 

изм. 

1 

Реконструкция теплофикационной 
установки АТЭЦ с созданием 
дополнительной установленной 
мощности 300 Гкал/ч 

Соломбальский, 
Северный, 

Октябрьский, 
Ломоносовский, 
Майская горка, 

Варавино – 
Фактория. 

газ 300.00 Гкал/час 
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Мероприятия по реконструкции АТЭЦ предполагается провести в период с 2014 года по 2016 году. 

В 2016 году будет введена новая мощность теплофикационной установки АТЭЦ – 300 Гкал/ч. 

Ориентировочная сметная стоимость реконструкции АТЭЦ оценивается в 268 млн. руб. с учетом 

НДС (в ценах 2012 года).  

суммарный объем инвестиций в реконструкцию энергоисточника с учетом прогнозных индексов на 

период реализации Схемы теплоснабжения до 2028 г. составит 337,9 млн. руб. 

Сведения об инвестициях в прогнозных ценах представлены в таблице 3.2. 

Динамика инвестиций по годам представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика инвестиций, АТЭЦ (млн. руб.) 

Для локальных источников теплоснабжения ОАО «ТГК-2» предлагается переход на стратегию 

планово-предупредительного ремонта, позволяющего минимизировать расходы на капитальные 

ремонты и обеспечивать надлежащий уровень технического состояния оборудования. 
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Таблица 3.2 Инвестиции в реконструкцию АТЭЦ 

№ Содержание проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 
2023 2028 2024 - 

2028 Итого 

1 

Реконструкция теплофикационной установки 
Архангельской ТЭЦ с созданием 
дополнительной установленной мощности 300 
Гкал/ч 

0.00 6.88 160.14 170.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.91 

  
  

0.00 6.88 160.14 170.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.91 
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Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии в перспективных зонах развития города Архангельска 

Предлагаемые в данном разделе мероприятия охватывают энергоисточники, находящиеся в 

перспективных зонах развития города Архангельска.  

При формировании проектов строительства новых источников тепловой энергии учитывалась 

перспективная газификация города Архангельска, а также развития зон застройки и расширение 

административно территориальных границ города Архангельска, предусмотренные Генеральным 

планом и Программой комплексной модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства 

города. 

Для обеспечения перспективных нагрузок тепловой энергии в городе Архангельске на 

рассматриваемый в Схеме теплоснабжения период до 2028 г. предлагается строительство трех 

новых источников теплоснабжения: 

 Котельной К-200 в округе Варавино-Фактория, производительностью 200 Гкал/ч на газовом 

топливе с 2 котлами КВГМ-100. 

 Котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом топливе в Многофункциональном 

комплексе «Северный университет», топливо газ-мазут. 

 Котельной К-18 установленной тепловой мощностью 18,6 Гкал/ч работающей на 

природном газе. 

Основным видом топлива для новых котельных будет природный газ. Резервное топливо – мазут. 

Зоны реализации проектов по строительству котельных представлены в таблице 4.1 

Таблица 4.1 Проекты строительства котельных по территориальным округам 

№ Содержание проекта Территориальный 
округ 

1 
Строительство котельной К-200 в округе Варавино-Фактория, 
производительностью 200 Гкал/ч на газовом топливе с 2 
котлами КВГМ-100 

Варавино-Фактория 

2 
Строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на 
газовом топливе в Многофункциональном комплексе 
«Северный университет», топливо газ-мазут 

Майская горка 

3 Строительство газовой котельной К-18 установленной тепловой 
мощностью 18,6 Гкал/ч Майская горка 

 

Строительство котельных предполагается осуществить в период с 2019 года по 2025 год. 

Сведения о периодах реализации проектов представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 Период реализации проектов 

№ Содержание проекта Год начала Год окончания 

1 
Строительство котельной К-200 в округе Варавино-
Фактория, производительностью 200 Гкал/ч на газовом 
топливе с 2 котлами КВГМ-100 

2023 2025 

2 

Строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 
на газовом топливе в Многофункциональном 
комплексе «Северный университет», топливо газ-
мазут 

2019 2021 

3 Строительство газовой котельной К-18 установленной 
тепловой мощностью 18 Гкал/ч 2025 2025 

 

Распределение установленных мощностей котельных по видам топлива представлено в таблице 

4.3. 

Таблица 4.3 Мощности котельных по видам топлива 

Вид топлива Мощность, 
Гкал/ч 

Газ 418.6 
Итого 418.6 

 

Распределение установленных мощностей по котельным представлено на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Установленные мощности котельных

200.00 200.00

18.60

Котельная К-200 Котельная К-173 Котельная К-18
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Ориентировочная сметная стоимость строительства котельных в Маймаксанском округе 

оценивается в 837 млн. руб. с учетом НДС (в ценах 2012 года). Наибольшая стоимость проекта 

строительства Котельной К-200  – 200 млн. руб. и Котельной К-173 – 200 млн. руб. Наименьшая 

стоимость проектов по строительству Котельной К-18 – 37 млн. руб.  

Стоимость строительства котельных приведена в таблице 4.4. 

Таблица 4.4. Стоимость сметная строительства котельных 

№ Содержание проекта Стоимость сметная,  
тыс. руб. с НДС 

1 
Строительство котельной К-200 в округе Варавино-Фактория, 
производительностью 200 Гкал/ч на газовом топливе с 2 котлами 
КВГМ-100 

400 000.00 

2 
Строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом 
топливе в Многофункциональном комплексе «Северный 
университет», топливо газ-мазут 

400 000.00 

3 Строительство газовой котельной К-18 установленной тепловой 
мощностью 18,6 Гкал/ч 37 200.00 

 Итого 837 200.00 

 

Суммарный объем инвестиций в строительство котельных с учетом применения прогнозных 

индексов на период реализации Схемы теплоснабжения до 2028 г. составит 1 570 млн. руб.  

Сведения об инвестициях в прогнозных ценах представлены в таблице 4.5. 

Динамика инвестиций по годам представлена на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Динамика инвестиций в строительство (млн. руб.) 
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Таблица 4.5 Инвестиции в строительство котельных 

№ Содержание проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2019 - 
2023 2028 2024 - 

2028 Итого 

1 

Строительство котельной К-200 в округе 
Варавино-Фактория, производительностью 
200 Гкал/ч на газовом топливе с 2 котлами 
КВГМ-100 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.40 76.40 0.00 735.54 811.94 

2 

Строительство котельной К-173 с 2 котлами 
КВГМ-100 на газовом топливе в 
Многофункциональном комплексе «Северный 
университет», топливо газ-мазут 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680.84 0.00 0.00 680.84 

3 
Строительство газовой котельной К-18 
установленной тепловой мощностью 18,6 
Гкал/ч 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.78 76.78 

  
  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.40 757.24 0.00 812.32 1 569.56 

 

 

 

 

 

 


