О ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году по состоянию на 30.06.2020.

В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств федерального, областного и городского бюджетов запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог 
и улиц общей протяженностью порядка 19 км общей площадью 207 432,81 м2.
Необходимый объем средств на реализацию национального проекта 
в 2020 году составляет порядка 493 млн. руб.:
Объем финансирования муниципальному образованию "Город Архангельск" составляет:
- из федерального бюджета – 361,7 млн. руб.;
- из областного бюджета – 27,3 млн. руб.;
- из городского бюджета – 100,3 млн. руб.

В настоящее время заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры:
1.  193,9 млн. руб. (5 объектов).
Муниципальный контракт № 19000548 от 26.12.2019 с ООО "Помордорстрой":
- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная – 32 423 713 руб.
- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера – 9 907 079 руб.
- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова – 	42 811 444 руб.
- ул. Дрейера от дома №6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев – 39 167 498 руб.
- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая – 69 567 714 руб.

2. 127,9 млн. руб. (4 объекта).
Муниципальный контракт № 19000547 от 23.12.2019 с ООО "Севдорстройсервис".
- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции	– 47 619 285,11 руб.;
- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова – 7 479 982,15 руб.;
- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого – 9 563 094,25 руб.;
- просп. Советских Космонавтов  от ул. Поморская до ул. Гагарина – 63 224 904,91 руб. 

3. 167,4 млн. руб. (4 объекта).
Муниципальный контракт № 19000566 от 31.12.2019 с ООО "Севзапдорстрой".
- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского – 92 642 526 руб.;
- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина – 58 854 594 руб.;
- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская – 9 058 907 руб.;
- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая – 6 864 235 руб.
Сроки выполнения работ по муниципальным контрактам с 13 апреля 
по 30 сентября 2020 года.
На 30 июня 2020 года:

ООО "Севзапдорстрой"

- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина 
(Общее выполнение по объекту – 94 %)
Фрезерование а/б покрытия – 100 %.
Демонтаж крышек существующих колодцев– 100%.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство бортового камня БР 100.20.8 – 100%.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 95%.

- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая 
(Общее выполнение по объекту – 98 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.
Устройство укрепления обочин -100%.

- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская
(Общее выполнение по объекту –52 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.

- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского
(Общее выполнение по объекту – 7 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 65 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 30 %.
Демонтаж бортового камня – 90 %.

ООО "Севдорстройсервис"

- пр. Советских Космонавтов от ул. Поморская до ул. Гагарина
(Общее выполнение по объекту – 84 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях – 100%.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 95%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 80%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -20%.

- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова;
(Общее выполнение по объекту – 71 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.



- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого
(Общее выполнение по объекту – 99 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.

- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции
(Общее выполнение по объекту – 57 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -20%.
Устройство укрепления обочин - 60%.

ООО "Помордорстрой"
- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая
(Общее выполнение по объекту – 62 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 95 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 80%.
Устройство укрепления обочин - 60%.

- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная
(Общее выполнение по объекту – 52 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова
(Общее выполнение по объекту – 52 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

- ул. Дрейера от дома № 6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев
(Общее выполнение по объекту –52 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
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- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера
(Общее выполнение по объекту – 52 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
