ИНФОРМАЦИЯ 
от 31 августа 2020 года.
о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году по состоянию на 31.08.2020.

В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств федерального, областного и городского бюджетов запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог 
и улиц общей протяженностью порядка 19 км общей площадью 207 432,81 м2.
Объем средств на реализацию национального проекта 
в 2020 году составляет порядка 489,2 млн. руб.:
Объем финансирования муниципальному образованию "Город Архангельск" составляет:
- из федерального бюджета – 361,5 млн. руб.;
- из областного бюджета – 27,3 млн. руб.;
- из городского бюджета – 100,4 млн. руб.

В настоящее время заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры:
1.  193,9 млн. руб. (5 объектов).
Муниципальный контракт № 19000548 от 26.12.2019 с ООО "Помордорстрой":
- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная – 32 423 713 руб.
- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера – 9 907 079 руб.
- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова – 	42 811 444 руб.
- ул. Дрейера от дома №6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев – 39 167 498 руб.
- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая – 69 567 714 руб.

2. 127,9 млн. руб. (4 объекта).
Муниципальный контракт № 19000547 от 23.12.2019 с ООО "Севдорстройсервис".
- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции	– 47 619 285,11 руб.;
- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова – 7 479 982,15 руб.;
- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого – 9 563 094,25 руб.;
- просп. Советских Космонавтов  от ул. Поморская до ул. Гагарина – 63 224 904,91 руб. 

3. 167,4 млн. руб. (4 объекта).
Муниципальный контракт № 19000566 от 31.12.2019 с ООО "Севзапдорстрой".
- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского – 92 642 526 руб.;
- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина – 58 854 594 руб.;
- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская – 9 058 907 руб.;
- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая – 6 864 235 руб.
Сроки выполнения работ по муниципальным контрактам с 13 апреля 
по 30 сентября 2020 года.
В рамках БКД предусмотрены следующие виды работ: 

1. Устройство асфальтобетонного покрытия из ЩМА; 
2. Замена бортового камня из монолитного бетона;
3. Восстановление тротуаров в местах, где это требуется в первую очередь; 
4. Использование люков плавающей конструкции; 
5. Нанесение дорожной разметки из термопластика; 
6. Установка новых дорожных знаков; 
7. Установка пешеходного ограждения.
На 31 августа 2020 года:

ООО "Севзапдорстрой"

- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина 
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия – 100 %.
Демонтаж крышек существующих колодцев– 100%.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство бортового камня БР 100.20.8 – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Нанесение разметки–100%(в рамках контракта ООО "Автодороги - Питкяранта")

- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая 
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.
Устройство укрепления обочин -100%.
Нанесение разметки – 100%

- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская
(Общее выполнение по объекту –99,8 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Устройство укрепления обочин -100%.
Нанесение разметки – 80%

- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского
(Общее выполнение по объекту – 55,7 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 85 %.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 90 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 10%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -0%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 0%.
Нанесение разметки – 0%

ООО "Севдорстройсервис"

- пр. Советских Космонавтов от ул. Поморская до ул. Гагарина
(Общее выполнение по объекту – 92,9 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях – 100%.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Устройство укрепления обочин -90%.
Нанесение разметки – 0%

- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова;
(Общее выполнение по объекту – 99 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Нанесение разметки – 0%

- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.
Нанесение разметки – 100%

- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции
(Общее выполнение по объекту – 84,5 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -20%.
Устройство укрепления обочин - 90%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -0%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 80%.
Нанесение разметки – 0%

ООО "Помордорстрой"
- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая
(Общее выполнение по объекту – 93,85 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 90%.
Устройство укрепления обочин - 90%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.
Нанесение разметки – 100%

- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная
(Общее выполнение по объекту – 93,85 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство укрепления обочин - 85%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.
Нанесение разметки – 100%

- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова
(Общее выполнение по объекту – 74,8 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 80 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 90%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 40%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 0%.
Нанесение разметки – 0%

- ул. Дрейера от дома № 6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев
(Общее выполнение по объекту –93,3 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -80%.
Устройство укрепления обочин - 70%.
Нанесение разметки – 100%


- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера
(Общее выполнение по объекту – 96,35 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -0%.
Устройство укрепления обочин - 35%.
Нанесение разметки – 100%

На 31 августа выполнены работы по ремонту покрытия объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" общей протяженностью 12,89 км. 
Из них:
- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина  - 1,97 км;
- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая  - 0,45 км;
- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицког – 0,23 км;
- пр. Советских Космонавтов от ул. Поморская до ул. Гагарина – 2,45 км.
- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова – 0,34 км.
- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская – 0,5 км
- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая – 2,98
- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная – 1,80
- ул. Дрейера от дома №6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев – 1,78 км
- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера – 0,39 км
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