По реализации национального проекта
26.04.2021

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска"

Подрядная организация ООО "СМУ №1". 
Место расположения: территориальный округ Майская Горка, земельный участок                  с кадастровым номером 29:22:060401:2713

Идентификационный код закупки:
183290128442529010100100490010000414

Краткая характеристика объекта:
Площадь застройки 2 059,38 кв.м, площадь здания 3 499,37 кв.м, строительный объем 18 275,01 куб.м.
На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального                            и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 26.04.2021:
Выполнено: коробка здания, закрыт тепловой контур, отделочные работы (оштукатуривание, шпаклевка, покраска, устройство подвесных потолков, укладка линолеума и керамической плитки, монтаж плинтусов), установка дверных блоков, монтаж и покраска ограждения лестниц, наружные и внутренние инженерные сети (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, в том числе линии наружного освещения). Объект подключен к системе теплоснабжения.
Выполняется: слаботочные сети (автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение, телефонизация, радиофикация, телевидение), установка электро (установочного) оборудования (завершение), работы по отоплению шкафов в раздевальных, сборка теневых навесов (завершение), устройство ограждения территории, устройство фасада (завершение), устройство системы дымоудаления, сантехнические работы, устройство лифтов, кровля устранение замечаний,  покраска металла эвакуационных выходов, уборка мусора. 
Осталось выполнить: установка малых архитектурных форм, благоустройство. Отставание от срока выполнения работ по контракту составляет 38 недель.
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