PAGE  

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации инициативы 
"Метеоплощадка "Юный метеоролог"
проекта "Инициативные проекты граждан"
	№№ п/п
	Перечень действий по реализации инициативы
	Срок реализации
	Ответственные 
	Информация о выполнении

	
	
	Дата начала


	Дата окончания


	
	

	1
	Разработка технического задания для проведения закупки, актуализация коммерческих предложений
	03.04.2023
	28.04.2023
	МБДОУ Детский сад № 183
	Выполнено

	2
	Размещение в ЕИС извещения о проведении  электронного аукциона и технической документации
	18.05.2023
	24.05.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 183
	Выполнено

	3
	Проведение конкурсной процедуры для исполнителя контракта
	25.05.2023
	23.06.2023
	Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183
	Выполнено

	4
	Заключение контрактов на поставку и установку оборудования для метеоплощадки (в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ)
	26.06.2023
	21.07.2023
	Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183
	Выполнено

	5
	Подготовка территории, поставка и установка оборудовании для космической площадки
	24.07.2023
	25.08.2023
	Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183
	Выполнено

	6
	Контроль за исполнением контрактов по поставке и установке оборудования. Подписание актов приемки работ (поставка и установка оборудования)
	26.06.2023
	25.08.2023
	Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183
	Выполнено

	7
	Торжественное открытие

метеоплощадки
	01.09.2023
	01.09.2023
	Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183
	Выполнено


