

**Протокол № \_\_\_\_\_**  
**совещания при заместителе Главы муниципального образования "Город  
Архангельск" по городскому хозяйству В.С. Акишине по вопросу реализации  
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"  
в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2019 году**

15 февраля 2019 г. 16:00

пл. Ленина, 5, каб.328

г. Архангельск

Председательствующий – Акишин В.С.  
Секретарь – Шубина Н.А.

Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

**I. О выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в  
рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной  
городской среды" в муниципальном образовании "Город Архангельск"  
в 2019 году**

(В.А. Шадрин)

1.1. Принять к сведению информацию директора департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Шадрина В.А.:

постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 02.08.2018 № 957 утвержден Порядок проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году на территории муниципального образования "Город Архангельск". Прием заявок осуществлялся – до 01 октября 2018 года; по итогам проведения заявочной компании по отбору дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году на территории муниципального образования "Город Архангельск" отранжирована по баллам, дате, времени подачи заявок и отобрана 41 дворовая территория (расположены в 8 территориальных округах). Количество дворовых территорий, которое планируется благоустроить в 2019 году будет зависеть от финансирования, выделенного муниципальному образованию "Город Архангельск" на 2019 год в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды";

Заместитель главы муниципального  
образования "Город Архангельск"  
по городскому хозяйству

от 19.02.2019 № 04-06/14

предполагаемое количество дворовых территорий к благоустройству в 2019 году (с учетом доведенных лимитов) - 22 дворовые территории, общая площадь которых составляет 250 659 м<sup>2</sup>. Перечень планируемых работ по благоустройству: ремонт дворовых проездов, обустройство тротуаров, освещение, устройство парковок, детских и спортивных площадок, устройство хозяйственно-бытовых площадок для мусорных контейнеров, озеленение;

в соответствии с Постановлением Правительством Архангельской области от 29.01.2019 №36-пп "Об организации и проведении на территории Архангельской области рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Архангельской области, подлежащих первоочередному благоустройству в первоочередном порядке" Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" организовано рейтинговое онлайн-голосование по выбору резервной общественной территории для благоустройства на территории муниципального образования "Город Архангельск" в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2019 год. По итогам общественных обсуждений для участия в рейтинговом голосовании представлены следующие общественные территории:

1. Победы, 35, парк. (Маймаксанский территориальный округ);
2. Набережная протоки реки Кузнечиха (Северный территориальный округ);
3. Сквер пр. Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ". (Соломбальский территориальный округ);
4. Территория общего пользования вдоль наб. Северной Двины на участке от ул. Смольный буян до ул. Северодвинской (Ломоносовский территориальный округ);
5. Парк им М.В.Ломоносова (Октябрьский территориальный округ);
6. Парк в районе ул. Адмирала Макарова, 33 (Исакогорский и Цигломенский территориальный округ);
7. Сквер на пересечении ул. Русанова – пр. Ленинградский (Территориальный округ Варавино-Фактория);
8. Парк им. В.И. Ленина в округе Майская горка (Территориальный округ Майская горка).

1 марта общественная комиссия подсчитает голоса жителей города Архангельска и определит резервную территорию, которая будет благоустраиваться в 2019 году по федеральному приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования "Город Архангельск";

о проработке вопроса внесения изменений в положение о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в части наделения его полномочиями главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора дохода в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2019 году в срок до 20.03.2019г.

**II. О выполнении работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2019 году**

---

(А.В. Феклистов)

2.1. Принять к сведению информацию директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Феклистова А.Н.:

в 2019 году в первоочередном порядке планируется выполнить работы по капитальному ремонту парка в территориальном округе Майская горка по пр.Ленинградскому, от ул. Галушина – ул. Красной звезды, занявшего 2 место по итогам рейтингового голосования в 2018 году. Площадь благоустройства общественной территории составляет 34 107 м<sup>2</sup>.

Элементы благоустройства, планируемые к размещению на территории парка: урны, скамейки, светильники, спортивное оборудование, в том числе для маломобильных групп населения, тренажеры, арт-объекты (консоли, объекты), тренажеры и спортивное оборудование для детских площадок.

2.2. Принять к сведению информацию заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Акишина В.С.:

о необходимости совместной проработки вопроса перераспределения экономии денежных средств, возникшей в результате реализации проекта, на объекты, реализация которых возможна, в том числе и в конце года (создание резервных проектов общественных территорий);

2.3. Принять к сведению информацию глав администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о подготовке дизайн-проектов и локальных сметных расчетов.

2.4. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск":

обеспечить общественные обсуждения всех дворовых и общественных территорий с участием представителей экспертных и общественных организаций, представителей потенциального технического контроля;

обеспечить проверку всех локальных сметных расчетов и дизайн-проектов дворовых территорий до момента, прохождения экспертизы;

рассмотреть возможность синхронизации работ по капитальному ремонту ДЛК дворовых территорий, участвующих в благоустройстве на 2019 год ;

2.5. Главам администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск":

до 01.03.2019 направить в адрес департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" локальные сметные расчеты и дизайн - проекты дворовых территорий, с приложением в электронном виде в формате XML.;

до 22.02.2019 направить в адрес ДТС информацию по дворовым территориям, требующим ремонта системы ДЛК;

взять на особый контроль ситуацию с межеванием дворовых территорий, участвующих в реализации национального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2019 году.

Председатель комиссии

В.С. Акишин

Секретарь комиссии

Н.А. Шубина

Список присутствующих на совещании при заместителе Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству В.С. Акишине по вопросу реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 2019 году

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Акишин<br>Виталий Сергеевич         | - заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству  |
| Шадрин<br>Владимир<br>Александрович | - директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"                                     |
| Боровиков Николай<br>Валерьевич     | - заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"                        |
| Шубина Наталья<br>Александровна     | - начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"             |
| Юницына Александра<br>Николаевна    | - заместитель директора департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", главный художник города |
| Белова Мария                        | - Заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск"                    |
| Феклистов Александр<br>Николаевич   | - директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"                   |
| Семушин Дмитрий<br>Владимирович     | - заместитель генерального директора ЗАО "Северная роза"  |

- Пономарева Вера Яковлевна - глава администрации территориального муниципального образования Ломоносовского округа Администратии образования "Город Архангельск"
- Калинин Алексей Александрович - глава администрации территориального муниципального образования Октябрьского округа Администратии образования "Город Архангельск"
- Попов Дмитрий Алексеевич - и.о. главы администрации территориального муниципального образования Соломбальского округа Администратии образования "Город Архангельск"
- Сизов Александр Геннадьевич - Глава администрации территориального муниципального образования Маймаксанского округа Администратии образования "Город Архангельск"
- Шукюров Гидаят Гусейнович - глава администрации территориального муниципального образования Северного округа Администратии образования "Город Архангельск"
- Богомоллов Сергей Евгеньевич - и.о. главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Администратии образования "Город Архангельск"
- Ганущенко Алексей Викторович - глава администрации территориального округа Майская горка Администратии муниципального образования "Город Архангельск"
- Авдеев Валерий Александрович - глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администратии муниципального образования "Город Архангельск"

**Адресный перечень дворовых территорий, которые отобраны для проведения работ по благоустройству и включены в муниципальную программу на 2019 год**

№ п/п	Муниципальное образование (поселение)	Наименование населенного пункта	Адрес дворовой территории, включенной в муниципальную программу	Наличие разработанного и утвержденного дизайн-проекта (ДА/НЕТ)	Реквизиты ИПА об утверждении дизайн-проекта	Наличие сметной документации (ДА/НЕТ)	Сметная документация направлена на проверку в ГАУ АО "АРЦС" (ДА/НЕТ)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>МО Город Архангельск</b>								
1	МО "Архангельск"	г. Архангельск	ТСЖ «Ленинградский 354», пр. Ленинградский 354, пр. Ленинградский 354, к. 1	Да		Нет		Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
2			Ул. Воронина, д. 31, к. 3	Да		Нет		Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
			Ленинградский, д. 358, к. 2	Да		Нет		Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
			Ул. Партизанская, д. 54 Ул. Малинского, д. 12	Да		Да		Положительное заключение получено.
			Ул. Целлюлозная, д. 20	Да		Нет		Смета разрабатывается
			Ул. Мира, д. 3	Да		Да		
			ул. Зеньковича, д. 23	Да		Да		

					Нет	Нет	Смета разрабатывается, Срок 18.02.2019
				Нет	Да	Нет	Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
				Да	Да	Нет	Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
				Да	Да	Нет	Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
				Да	Да	Да	
				Да	Да	Да	
				Да	Да	Нет	Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
				Да	Да	Да	
				Нет	Нет	Нет	Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
				Да	Да	Нет	Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
				Да	Да	Нет	Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
				Нет	Нет	Нет	Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
				Да	Да	Нет	Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
				Да	Да	Нет	Смета разрабатывается, Срок 22.02.2019
				Да	Да	Да	
				Да	Да	Да	



			Пл. Ленина, д.3	Да		Нет		Смета разрабатывается. Срок 22.02.2019
<b>ВСЕГО:</b>	1		22					