

Локальные котельные. График ремонтов - 2025

Организация	Адрес котельной	Сроки ремонтов
ООО "ТЭПМО"	ул. Севстрой, 3, корп. 1	07.07.2025 - 20.07.2025
	ул. Зеленец, д. 57, стр. 3	09.06.2025 - 22.06.2025
	ул. Дрейера, д. 1, корп. 4, стр. 2	21.07.2025 - 04.08.2025
ООО "ТЭПАК"	ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 1	27.05.2025 - 28.05.2025
		02.06.2025 - 16.06.2025
	ул. Родионова, д. 25, стр. 5	28.05.2025 - 29.05.2025
		11.08.2025 - 25.08.2025
	ул. Постышева, д. 35	29.05.2025 - 30.05.2025
		14.07.2025 - 28.07.2025
	Маймаксанское шоссе, д. 7	27.05.2025 - 28.05.2025
		16.06.2025 - 30.06.2025
	ул. Рейдовая, д. 34	31.05.2025 - 31.05.2025
		09.06.2025 - 22.06.2025
	ул. Речников, д. 1, стр. 14	28.05.2025 - 29.05.2025
		28.07.2025 - 11.08.2025
ООО "Архбиоэнерго"	ул. Емецкая, д. 8, корп. 1, стр. 1	01.07.2025 - 31.07.2025 (согласовано в связи с большим объемом ремонтных работ)
АО "АТГК"	ул. Клепача, д. 13, корп. 1	02.06.2025 - 04.06.2025
		23.06.2025 - 03.07.2025
	ул. Пограничная, д. 13, корп. 1	02.06.2025 - 04.06.2025
		30.06.2025 - 10.07.2025
	Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1	28.05.2025 - 30.05.2025
		18.08.2025 - 28.08.2025
	Лахтинское шоссе, д. 1	28.05.2025 - 30.05.2025
		04.08.2025 - 14.08.2025
	промузел Зеленоборский, д. 19	28.05.2025 - 30.05.2025
		18.08.2025 - 28.08.2025
	ул. Луганская, д. 14, стр. 1	28.05.2025 - 30.05.2025
		31.05.2025 - 10.06.2025
	ул. Лермонтова, д. 2, стр. 2	28.05.2025 - 30.05.2025
		04.08.2025 - 14.08.2025
	ул. Победы, д. 6, стр. 1	01.07.2025 - 03.07.2025
		04.07.2025 - 14.07.2025
ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск"	ул. Корабельная, д. 19, стр. 1 (потребители котельной Маймаксанская, д. 77, корп. 2)	29.05.2025 - 04.06.2025
		21.08.2025 - 27.08.2025
	ул. Гидролизная, д. 12, стр. 1	28.05.2025 - 30.05.2025
		31.05.2025 - 10.06.2025
	ул. Силикатчиков, д. 20, стр. 1	02.06.2025 - 15.06.2025