

ПЛАН-график реализации проекта "Переагрузка: от идеи к обновлению!"

| | |
|---|--|
| Цель проекта | Эффективное вовлечение обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программам |
| Результат проекта | Создание каждым муниципальным УДО обновляемой в on-line режиме информационной системы, предоставляющей сведения об организации с точки зрения его фирменного стиля функционирования и уникальности. Разработка модели парков роста и активности обучающихся, функционирующих на площадках муниципальных УДО. В рамках функционирования парков роста и активности обучающихся выявлены востребованные для них направления развития и с учетом их актуальной деятельности, идей разработаны дополнительные общеразвивающие программы. Формирование банка востребованных дополнительных общеразвивающих программ |
| Категория участников проекта | Руководители, педагогические работники, специалисты УДО, обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам и их родители (законные представители); специалисты ОО, курирующие вопросы образования, сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (учет, ОВЗ, инвалидность) |
| Целевые индикаторы результатов проекта, их значения | Доля охвата обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми муниципальными УДО, от общего количества обучающихся муниципальных УДО – 2,5%. Доля востребованных дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет от общего числа дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых муниципальными УДО – 15%. |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2021-31.12.2021 |
| Куратор проекта | Кудряшова Наталья Игоревна, начальник отдела общего и дополнительного образования |
| Руководитель проекта | Полищук Анна Владимировна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования |

| № | Сроки | Мероприятия |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | 20.01.2021-26.02.2021 | Разработка и утверждение приказом директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" паспорта и календарного плана реализации проекта |
| 2. | 20.01.2021-26.02.2021 по | Функционирование творческих групп по реализации проекта (определение ответственных по направлениям (кластеров) проекта из числа представителей муниципальных учреждений дополнительного образования): |

| | | |
|----|--|--|
| | отдельному графику | - формирование и утверждение приказом директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" творческих групп по разработке и реализации проекта; - заседания творческих групп в режиме удаленной связи (Zoom) |
| 3. | 20.01.2021-26.02.2021 | Разработка плана управления рисками реализации проекта |
| 4. | февраль 2021, далее – постоянно | Анонсирование и популяризация идей проекта, организация информационного сопровождения |
| 5. | 01.03.2021-01.04.2021 (далее – актуализация постоянно) | Старт Ап "Быть в тренде: от управления фирменным стилем до имиджа и репутации" (создание каждым муниципальным УДО обновляемой в on-line режиме информационной системы, предоставляющей сведения об организации с точки зрения его фирменного стиля функционирования и уникальности, о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах с учетом различных групп потребителей услуги и т.д.) |
| 6. | 01.04.2021 - 31.12.2021 | Старт Ап "Создание креатив - парков роста и активности" (разработка моделей и их апробация на площадках муниципальных УДО парков роста и активности для обучающихся различных возрастных групп и категорий, в том числе обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, при сотрудничестве со специалистами ДНК, технопарка, кванториума) |
| 7. | 01.04.2021 - 31.12.2021 | Старт Ап "Разработка и внедрение востребованных дополнительных общеразвивающих программ" (разработка, реализация и формирование банка востребованных дополнительных общеразвивающих программ по участия обучающихся в работе парков роста и активности) |