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Контрольно-счетной палатой проведена проверка эффективности и законности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций городского округа «Город Архангельск» в 2021 году – истекшем периоде 2023 года (совместно с прокуратурой города Архангельска).
По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения: 
1. Пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  пункта 351 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н), пункта 20 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, в части отсутствия учета банковской гарантии. 
2. Статьи 34 БК РФ в части неэффективного использования бюджетных средств.
3. Требований «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и условий муниципального контракта в части оформления исполнительной документации.
4. Условий муниципального контракта в части оплаты услуг при отсутствии документов, подтверждающих оказание услуг. В результате чего излишне оплачены денежные средства.
5.  Пункта 1.статьи 713 ГК РФ в части отсутствия отчетов об израсходовании давальческого материала. 
6. Условий муниципальных контрактов и требований РД 11-05-2007 «Порядок проведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительств №7», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 №7, в части отсутствия общих журналов работ.
7. Части 6 статьи 34 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) и условий муниципальных контрактов в части не направления в адрес подрядчиков требований об уплате штрафа в связи с ненадлежащим неисполнением обязательств.
8. Пункта 45 Инструкции №157н, пунктов 7, 8, 9, 10  федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №257н, в части отсутствия учета отдельных элементов основных средств в качестве самостоятельных объектов.
9. Части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части заключения договоров без указания обязательного условия (цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора).
10. Статьи 78.1 БК РФ в части использования средств субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных учреждений ГО «Город Архангельск», на оплату работ по текущему ремонту. 
11. Пункта 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в части увеличения цены договора более чем на десять процентов.
12. Условий муниципальных контрактов в части несвоевременной оплаты подрядчикам товаров (работ, услуг).
13. Части 2 статьи 48 ГрК РФ, требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, в части отсутствия в откорректированной смете материалов в текстовой и графической формах для проведения дополнительных работ по капитальному ремонту.
14. Пункта 189 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 №421/пр, в части непредоставления сопоставительных ведомостей объемов работ и сопоставительных ведомостей изменения сметной стоимости.
15. Пункта 45(12) Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145, в части не проведения Заказчиком повторного заключения экспертизы по итогам откорректированной сметы. 
16. Пункта 1 статьи 709 и пункта 1 статьи 746 ГК РФ и условий контракта в части расчета сметной стоимости работ без учета аукционного коэффициента снижения.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также мер по пресечению и предупреждению нарушений контрольно-счетной палатой в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя  школа № 22» направлены представления, в адрес департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск» - информационное письмо.
Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска.

