По реализации национального проекта
29.05.2020
Национальный проект "Жилье и городская среда"

Объекты: 

	№
	Благоустройство общественной территории
	
	Работы 

	"Сквер на пересечении ул. Русанова - пр. Ленинградский"

	1
	[image: C:\Users\MorozovaIM\Desktop\Новая папка (2)\русанова 20.05 (6).jpg]

 
	Заключен муниципальный контракт № 20000007 от 25.02.2020 с ООО "Желдорсервис"
[bookmark: _GoBack]на выполнения работ по капитальному ремонту объекта.
	
Ведется разборка бортовых камней, разборка дорожек, планировка территории, подготовительные работы для установки бортового камня. Завезены бортовые камни и щебень.

	"Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ)"

	2
	[image: C:\Users\MorozovaIM\Desktop\Новая папка (2)\партизанская 21.05 (2).jpg]

	Заключен муниципальный контракт № 20000001 от 13.02.2020 с ЗАО "Северная Роза" на выполнения работ по капитальному ремонту объекта "Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ)". 
	

Ведутся работы по демонтажу ограждения, МАФов, разборке бортовых камней, дорожек, изготовлению ограждения, установке ограждения, вывозке мусора. 

	"Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория)"

	3
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[image: D:\Мои документы\Леднева Лена\2020\ФОТО\Воронина 32\Воронина 14 (1).jpg]

	Заключен муниципальный контракт № 20000005 от 28.02.2020 с ООО "Альта-строй" на выполнения работ по капитальному ремонту объекта 

	

Ведутся работы по разборке бортовых камней, планировке территории, вывозу мусора, укладка щебня под установку бортового камня. 



Срок окончания работ на объектах 1 сентября 2020 года.
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