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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации инициативы 
"Благоустройство парковой зоны"
проекта "Инициативные проекты граждан"
	№ п/п
	Перечень действий по реализации инициативы
	Срок реализации
	Ответственные 
	Информация о выполнении

	
	
	Дата начала


	Дата окончания


	
	

	1
	Подготовка документации для проведения торговых процедур по определению подрядной организации на реализацию инициативного проекта 
	01.02.2023
	15.02.2023
	Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"
	Выполнено

	2
	Проведение конкурсной процедуры  для определения исполнителя контракта 
	02.03.2023
	02.03.2023
	
	Выполнено

	3
	Заключение контракта на проведение работ 


	16.03.2023
	16.03.2023
	
	Выполнено

	4
	Выполнение работ 
	16.03.2023
	15.06.2023
	
	Выполнено

	5
	Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ
	15.06.2023
	01.08.2023
	
	Выполнено


