"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
по реализации инициативы 
"Площадка для спортивных игр "Спортик" на территории 
детского сада № 66 "Беломорочка" 
проекта "Инициативные проекты граждан"

	№ п/п
	Перечень действий по реализации инициативы*
	Срок реализации
	Ответственные 
	Информация о выполнении

	1. 
	
	Дата начала 
	Дата окончания 
	
	

	1.
	Разработка проектно-сметной документации
	09.01.2023
	03.02.2023
	МБДОУ Детский сад № 66 
	Выполнено

	2.
	Проверка сметной документации
	06.02.2023
	10.04.2023
	МБДОУ Детский сад № 66
	Выполнено

	3.
	Ходатайство в департамент образования
 о предоставлении целевой субсидии на иные цели 
	11.04.2023
	12.04.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", 
МБДОУ Детский сад № 66
	Выполнено

	4.
	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели
	13.04.2023
	21.04.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", 
МБДОУ Детский сад № 66
	Выполнено

	5.
	Внесение изменений в  ПФХД  МБДОУ Детский сад № 66, утверждение ПФХД 
	24.04.2023
	25.04.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 66
	Выполнено

	6.
	Внесение изменений в План закупок и 
План – график  
	26.04.2023
	12.05.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 66
	Выполнено

	7.
	Проведение конкурсной процедуры  для определения исполнителя контракта 
	12.05.2023
	02.06.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 66
	Выполнено

	8.
	Заключение контракта на проведение работ 

	02.06.2023
	09.06.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 66
	Выполнено

	10.
	Выполнение работ по благоустройству территории: демонтаж устаревшего оборудования, выравнивание площадки 
	22.05.2023
	02.06.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 66, подрядчик
	Выполнено

	11.
	Выполнение работ согласно техническому заданию

	13.06.2023
	31.07.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 66, подрядчик
	Выполнено

	12.
	Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ
	13.06.2023
	31.07.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 66
	Выполнено

	13.
	Торжественное открытие площадки для спортивных игр 

	01.09.2023
	01.09.2023
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",
 МБДОУ Детский сад № 66
	[bookmark: _GoBack]Выполнено



